

Príloha č. 2
Časový harmonogram

Časový harmonogram

1)	Vypracovanie návrhu riešenia	8/2013
2)	Spracovanie dokumentácie pre správne konanie	8/2013
3)	Zahájenie výstavby prepojenia	5/2014
4)	Zahájenie výstavby POP	6/2014
5)	Ukončenie výstavby	10/2014
6)	Skúšobná prevádzka	11/2014
7)	Protokolárne odovzdanie diela	11/2014

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy (dodať tovar a služby) v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný do 10 dní od účinnosti Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha č. 2 k tejto Zmluve. Predpokladaná doba plnenia je do 30.4.2015.